
Rapport de reunion

Date: 2026-05-21

Intervenants: Yahya, Unknown, Ayoub

1. Contexte

La réunion a pour but de discuter de l'avancement du projet avant la démonstration client prévue la semaine prochaine. Yahya présente les trois priorités principales pour cette phase, qui sont l'authentification des utilisateurs, l'intégration du système de notification et l'affichage des statistiques de réservation quotidienne. La réunion vise à coordonner les tâches et à prendre des décisions pour assurer la réussite de la démonstration client.

2. Points clés

- L'authentification des utilisateurs doit être finalisée avec la connexion par email et mode pass, ainsi que la récupération de mode pass.
- Le système de notification doit être intégré pour confirmer la réservation en temps réel.
- Le tableau de bord doit afficher les statistiques de réservation quotidienne.
- La première version fonctionnelle des notifications doit être prête avant le 27 mai.
- Un rapport d'avancement quotidien sur STAC est souhaité jusqu'à la fin du sprint.

3. Décisions

- La fonctionnalité de paiement est reportée à la version 2 du projet.
- La date de démonstration client est maintenue au 30 mai sans changement.
- L'utilisation de Firebase pour les notifications est confirmée.

4. Actions

- Responsable : Yahya | Tâche : Coordination avec l'équipe et préparation du document de présentation | Échéance : Non spécifiée
- Responsable : Ayoub | Tâche : Finalisation de la PI de notification avant le 24 mai | Échéance : 24 mai
- Responsable : Ayoub | Tâche : Test de sécurité après l'implémentation | Échéance : Non spécifiée
- Responsable : Ayoub | Tâche : Priorisation des endpoints de récupération de mode pass et tests | Échéance : Non spécifiée
- Responsable : Ayoub | Tâche : Création d'une première version de la PE avant le 26 mai | Échéance : 26 mai
- Responsable : Ayoub | Tâche : Envoi d'un rapport d'avancement quotidien sur Slack | Échéance : Non spécifiée