
Rapport de reunion

Date: 2026-05-10

Intervenants: Farouq, Yahya, Ayoub

1. Contexte

Le but de la réunion est de discuter de l'organisation d'un voyage, notamment en ce qui concerne le transport, l'hébergement et les activités. Farouq a travaillé sur le transport, Yahya sur les hôtels et les activités, et Ayoub a pris des décisions pour avancer le projet.

2. Points clés

- Le transporteur habituel a augmenté ses tarifs de 20% sans prévenir, ce qui a nécessité la recherche d'une nouvelle agence de location de transport.
- Une nouvelle agence a été trouvée, proposant des mini-bus confortables avec des chauffeurs parlant plusieurs langues.
- Le trajet entre Marrakech et Sémersuca nécessite une pose plus longue à Warzazat pour éviter la fatigue des passagers.
- Les assurances de tous les véhicules ont été vérifiées et sont en règle.
- Le retour a été avancé de deux heures, nécessitant une préparation des petits déjeuners à emporter à 5 heures du matin.
- Les hôtels ont été réservés et un surclassement gratuit a été obtenu pour un couple qui fête son anniversaire de mariage.
- Les activités ont été programmées, mais il y a un problème avec l'un des véhicules 4x4 qui est en réparation.

3. Décisions

- Changer de transporteur et signer avec la nouvelle agence.
- Accepter le paiement en espèce pour le guide de la classe voix.
- Valider le prix final avec le nouveau transporteur et confirmer l'histoire du petit déjeuner à emporter.

4. Actions

- Responsable : Farouq | Tâche : Appeler l'hôtel pour confirmer les petits déjeuners à emporter pour 5 heures du matin | Échéance : Dès que possible
- Responsable : Ayoub | Tâche : Faire une adhésion au contrat avec le nouveau transporteur | Échéance : Avant le 10 mai
- Responsable : Yahya | Tâche : Verser l'avance au groupe de musique pour bloquer la soirée du Bivouac | Échéance : Avant le 9 mai
- Responsable : Yahya | Tâche : Réduire une petite fiche avec les allergies alimentaires des clients | Échéance : Avant le 12 mai
- Responsable : Tous | Tâche : Participer à la réunion de vérification générale | Échéance : 15 mai à 12 heures